

Semanario de Parada Cartagena 2023


NÚM. 2
Semana 15 de mayo

La imagen de la semana



Izado del codo de la caldera de la planta de azufre U-686

Seguridad



Vamos a realizar modificaciones en algunas unidades para incorporar nuevos equipos que permitirán aumentar la seguridad y la eficiencia energética de los procesos.

Hitos

Avance de parada

Tras haber finalizado la fase de parada de unidades, dieron comienzo los **trabajos de mantenimiento e inversiones planificadas**.

Trabajos relevantes

Inversiones Gestión Energética: Nueva caldera de la planta de azufre, U-686, modificaciones para un nuevo kettle de mayor capacidad calorífica en U-651 y nueva bomba de fondo de la Preflash de U-601.

Tareas coordinación

En esta fase contamos con más de 40 empresas contratistas y más de 50 asistencias técnicas, que se traduce en más de 3000 personas (**media de 1200 y punta de 1500**), por lo que es fundamental la colaboración de todos los participantes.

Recuerda...

Hablamos de balizamiento

Baliza la zona donde se realicen trabajos con riesgos para las personas antes del inicio.

Señalización y balizamiento

No olvides que igual de importante que balizar es retirarlo cuando desaparezca el riesgo.

